

**План действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	<i>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС</i>		
1.1.	Разработать план действий по обеспечению введения ФГОС ДО	январь-февраль 2014 г.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
1.2.	Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу детского сада	2014-2015 гг.	заведующий
1.3.	Принять участие в опросе по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль-март 2014 г.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
1.4.	Разработать основную образовательную программу МБДОУ с учётом требований ФГОС ДО	октябрь 2014 г.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
1.5.	Обновить развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	заведующий
1.6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	май 2014 г. – декабрь 2016 г.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
1.7.	Организация работы консультативного пункта по получению методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	январь-апрель 2014 г.	члены консультативного пункта
1.8.	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	апрель 2014 г. – 2015 г.	заведующий
2.	<i>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</i>		
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ	февраль 2014 г.	заведующий
2.2.	Участие в совещаниях, учете рекомендаций в работе по подготовке и введению ФГОС ДО	2014 – 2015 гг.	заведующий
2.3.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	январь-февраль 2014 г.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
2.4.	Выполнение технического задания для осуществления введения ФГОС ДО	февраль 2014 г.	заведующий
2.5.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	2014-2015 гг.	заместитель заведующего по ВМР
2.6.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, педагогических чтениях регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФГОС	2014-2016 гг.	педагоги

	ДО		
2.7.	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров, консультаций для педагогов по реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
2.8.	Организация и проведение промежуточных результатов деятельности по введению ФГОС ДО	2014-2015 гг.	заведующий
2.9.	Участие в работе форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО» на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ДОО	2014-2016 гг.	заведующий
3.	<i>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</i>		
3.1.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации	2014 г.	педагоги
3.2.	Прохождение обучения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО в рамках научно-методических семинаров	2014-2016 гг.	педагоги
3.3.	Участие в аттестации педагогических работников	2015 г.	педагоги
3.4.	Участие в мероприятиях регионального и муниципального уровней	2014-2016 гг.	педагоги
4.	<i>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО</i>		
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учреждения и региона	ежегодно	заведующий
4.2.	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	апрель 2014 г. – апрель 2015 г.	заведующий
4.3.	Организация предоставления дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг	ежегодно	заведующий, заместитель заведующего по ВМР
4.4.	Получение лицензии на реализацию дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг	2014 г.	заведующий
5.	<i>Создание информационного обеспечения ФГОС ДО</i>		
5.1.	Размещение информации о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО в средствах массовой информации, на сайте МБДОУ	постоянно	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, делопроизводитель
5.2.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС ДО в МБДОУ	201–2016 гг.	заведующий, воспитатели
5.3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных изменений и дополнений в образовательную программу МБДОУ	2014–2016 гг.	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
5.4.	Участие в работе горячей линии по вопросам введения ФГОС ДО на территории области	февраль 2014 г.	заведующий